

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
освіти і науки України
від 12.08.2022 року № 741

ПРОГРАМА

реалізації I (організаційно-підготовчого) етапу інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» на базі закладів освіти Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Харківської та Черкаської областей у червні 2022 – травні 2023 років

№	Зміст роботи	Термін виконання	Кінцеві результати	Відповідальні
1.	Проведення аналізу нормативно-правових документів з проблеми дослідження	Червень 2022 року	Аналітична довідка щодо нормативно-правових документів з проблеми дослідження	Науковий керівник, БФ «Фонд освітніх ініціатив»
2.	Уточнення термінологічної бази (основних дефініцій) дослідження	Протягом етапу	Термінологічна база (основні дефініції) дослідження	Науковий керівник, заклади – учасники проєкту, БФ «Фонд освітніх ініціатив», ДНУ «ІМЗО»
3.	Створення та організація робочої групи вчених і практиків, які здійснюватимуть науково-методичний супровід інноваційного освітнього проєкту	Червень 2022 року	Робоча група вчених і практиків, які здійснюватимуть науково-методичний супровід інноваційного освітнього проєкту	Науковий керівник, БФ «Фонд освітніх ініціатив»
4.	Розроблення нормативно-правового (локальні нормативно-правові документи на рівні закладів освіти) та навчально-методичного забезпечення функціонування STEM-центрів у заданих параметрах проєкту	Протягом етапу	Нормативно-правове (локальні нормативно-правові документи на рівні закладів освіти) та навчально-методичне забезпечення функціонування STEM-центрів у заданих параметрах проєкту	Заклади – учасники проєкту, відповідальні виконавці
5.	Організація інформаційно-методичного забезпечення інноваційного освітнього проєкту	Протягом етапу	Інформаційно-методичне забезпечення інноваційного освітнього проєкту	Заклади – учасники проєкту, відповідальні виконавці БФ «Фонд освітніх ініціатив»

6.	Вивчення стану готовності педагогічних колективів до реалізації програми проєкту	Вересень 2022 року	Аналітична довідка щодо стану готовності педагогічних колективів до реалізації програми проєкту	Заклади – учасники проєкту, відповідальні виконавці
7.	Здійснення підготовки педагогів (семінари-практикуми, круглі столи тощо) до реалізації програми інноваційного освітнього проєкту	Протягом етапу	Семінари-практикуми, круглі столи тощо з метою підготовки педагогів до реалізації програми інноваційного освітнього проєкту	Заклади – учасники проєкту, БФ «Фонд освітніх ініціатив», організація установчого семінару учасників проєкту – КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
8.	Вивчення стану матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення реалізації проєкту	Вересень 2022 року	Аналітична довідка щодо стану матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення реалізації проєкту	Заклади – учасники проєкту, БФ «Фонд освітніх ініціатив»
9.	Розроблення дорожньої карти проєкту	Протягом етапу	Дорожня карта проєкту	Заклади – учасники проєкту, БФ «Фонд освітніх ініціатив»
10.	Визначення партнерів інноваційного освітнього проєкту	Протягом етапу	Партнери інноваційного освітнього проєкту	Науковий керівник, заклади – учасники проєкту, БФ «Фонд освітніх ініціатив»
11.	Розроблення анкет та проведення констатувального опитування респондентів	Протягом етапу	Констатувальне опитування респондентів	Заклади – учасники проєкту
12.	Розроблення положення про STEM-центр відповідно до економічних, соціальних та освітніх запитів України	Протягом етапу	Положення про STEM-центр	Заклади – учасники проєкту, БФ «Фонд освітніх ініціатив», ДНУ «ІМЗО»
13.	Визначення організаційних умов мережевої форми здобуття освіти з метою формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, зокрема здатності спілкуватися англійською мовою з носіями	Протягом етапу	Організаційні умови мережевої форми здобуття освіти з метою формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, зокрема здатності спілкуватися англійською мовою з носіями	Заклади – учасники проєкту, БФ «Фонд освітніх ініціатив»

14.	Створення експериментальних обласних STEM-центрів	Протягом етапу	Експериментальні обласні STEM-центри	Заклади – учасники проекту. Експертна підтримка: КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», БФ «Фонд освітніх ініціатив»
15.	Розроблення системи підготовки педагогів до впровадження STEM-освіти	Протягом етапу	Система підготовки педагогів до впровадження STEM-освіти	Науковий керівник, БФ «Фонд освітніх ініціатив», Заклади – учасники проекту
16.	Підбиття підсумків I етапу реалізації Проекту.	Травень 2023 року	Звіт про підсумки I етапу	Науковий керівник, БФ «Фонд освітніх ініціатив», Заклади – учасники проекту

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук,
професор, Перший заступник директора
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Юрій ЗАВАЛЕВСЬКИЙ

Автор ініціативи:

голова правління Благодійного фонду
«Фонд освітніх ініціатив»

Антон ДЗЮБА

Координатор:

кандидат філософських наук, завідувач сектору
авторського педагогічного новаторства
відділу інноваційної діяльності та
дослідно-експериментальної роботи
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»



Світлана БОЙКО

Підпис Бойко С., завідувача сектору засвідчую

Начальник відділу кадрів

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Ганна КОСАР